
N° Nom de la tâche Durée

1 Préparation 20 jours

2 Durée du chantier 92 jours

3 Phase 1.1 15 jours

4 Travaux préparatoires, démolitions diverses 1 jour

5 Décapage, terrassements en déblais et remblais en
grave 0/80

2 jours

6 Réseaux EP y compris massif drainant 5 jours

7 Bordures T2 et P1 6 jours

8 Couche de réglage 1 jour

9 Phase 1.2 9 jours

10 Travaux préparatoires, démolitions diverses 1 jour

11 Décapage, terrassements en déblais et remblais en
grave 0/80

1 jour

12 Réseaux EP y compris massif drainant 3 jours

13 Bordures T2 et P1 3 jours

14 Couche de réglage 1 jour

15 Phase 1.3 19 jours

16 Travaux préparatoires, démolitions diverses 1 jour

17 Décapage, terrassements en déblais et remblais en
grave 0/80

4 jours

18 Réseaux EP y compris massif drainant 7 jours

19 Bordures T2 et P1 4 jours

20 Couche de réglage 1 jour

21 Enrobé 0/10 (des phases 1.1 à 1.3) 2 jours

22 Phase 2.1 10 jours

23 Travaux préparatoires, démolitions diverses 1 jour

24 Décapage, terrassements en déblais et remblais en
grave 0/80

2 jours

25 Réseaux EP y compris massif drainant 3 jours

26 Réseaux secs (fourreau + cablette + chambre de 
tirage)

1 jour

27 Bordures T2 et P1 2 jours

28 Couche de réglage 1 jour

29 Phase 2.2 15 jours

30 Travaux préparatoires, démolitions diverses 1 jour

31 Décapage, terrassements en déblais et remblais en
grave 0/80

2 jours

32 Réseaux EP y compris massif drainant 5 jours

33 Réseaux secs (fourreau + cablette + chambre de 
tirage)

2 jours

34 Bordures T2 et P1 4 jours

35 Couche de réglage 1 jour

36 Phase 2.3 10 jours

37 Travaux préparatoires, démolitions diverses 1 jour

38 Décapage, terrassements en déblais et remblais en
grave 0/80

2 jours

39 Réseaux EP y compris massif drainant 3 jours

40 Réseaux secs (fourreau + cablette + chambre de 
tirage)

1 jour

41 Bordures T2 et P1 2 jours

42 Couche de réglage 1 jour

43 Phase 2.4 14 jours

44 Travaux préparatoires, démolitions diverses 1 jour

45 Décapage, terrassements en déblais et remblais en
grave 0/80

2 jours

46 Réseaux EP y compris massif drainant 2 jours

47 Réseaux secs (fourreau + cablette + chambre de 
tirage)

2 jours

48 Bordures T2 et P1 3 jours

49 Couche de réglage 1 jour

50 Enrobé 0/10 (des phases 2.1 à 2.4) 3 jours
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Tâche manuelle
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